

Утверждена  
 Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО  
 «Российский государственный социальный университет»  
 Шимановская Я.В.  
 «23» октября 2023 г.



Утверждена  
 Ректор ФГБОУ ВО «Брянский государственный  
 инженерно-технологический университет»  
 В.А. Егорушкин



«16» октября 2023 г.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по развитию сотрудничества по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью между ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» и ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» на 2023-2024 учебный год в рамках Государственного задания

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организация взаимодействия РУМЦ РГСУ и вуза-партнера</b>				
1.1.	Определение содержания взаимодействия РУМЦ РГСУ с ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»	Сентябрь-ноябрь 2023 г.	Разработан и утвержден план совместной работы («дорожная карта») с учетом Межведомственного комплексного плана и плана мероприятий вуза-партнера.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
1.2.	Работа горячей линии Call-центра РУМЦ.	Сентябрь 2023 г.  Август 2024 г.	Информирование педагогов, представителей вуза, студентов с инвалидностью и их родителей о возможности задать любой вопрос специалистам Call-центра РУМЦ РГСУ. Размещение ВУЗом-партнером информации о работе Call-центра РУМЦ РГСУ на сайте и/или в социальных сетях.	РГСУ: Куксов А.С.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, О.Д. Казаков, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.3.	Оказание услуг представителям вуза-партнера в Центре Коллективного пользования РУМЦ РГСУ.	Сентябрь 2023 г. Август 2024 г.	Обеспечение возможности для представителей вуза-партнера использования специального оборудования Центра Коллективного пользования РУМЦ РГСУ в обучении студентов с инвалидностью. (Выполнение в соответствии с регламентом 100 % запросов на услуги).	РГСУ: Семеняка А.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, О.Д. Казаков, Л.В. Робкина
1.4.	Публикационная деятельность. Обмен опытом реализации инклюзивного образования, проведение научных исследований, обобщение результатов работы.	Сентябрь 2023 г. Август 2024 г.	Подготовлены к публикации информационно – методических материалов, ресурсов инклюзивного высшего образования в журналах и/или в материалах конференций, и/или на сайте общероссийской сетевой библиотеки. (Не менее 1 материала).	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, П.В. Тихомиров, Л.В. Робкина
<b>2. Консалтинг</b>				
2.1.	Оказание консультационных услуг по вопросам высшего инклюзивного образования.	Сентябрь 2023 г. Август 2024 г.	Сотрудники РУМЦ РГСУ обеспечили работу Call-центра, ответили на все интересующие вопросы педагогов, представителей вуза-партнера, студентов с инвалидностью и их родителей. Типовые вопросы размещены на сайте и/или в социальных сетях вуза-партнера.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
2.3.	Организация мероприятия/вебинара по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов отдельных нозологических групп.	Сентябрь 2023 г. Август 2024 г.	Участие в не менее 1 мероприятии (вебинара) по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов отдельных нозологических групп с участием представителей вуза и региональных общественных организаций инвалидов. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
2.4.	Организация мероприятия по вопросам реализации высшего инклюзивного образования.	Сентябрь 2023 г. Август 2024 г.	Проведено не менее 1 мероприятия по вопросам реализации высшего инклюзивного образования с участием преподавателей и представителей вуза-партнера. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных	РГСУ: Куксов А.С.



№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
			<p>сетях. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.</p>	<p>БГИТУ: Л.В. Робкина</p>
2.5.	<p>Разработка видеопаспорта о доступности образовательной организации высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ</p>	Декабрь 2023 г.	<p>Разработан модельный образец видеопаспорта о доступности образовательных организаций высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ (выполняется совместно сетью РУМЦ). В вуз-партнер посредством электронной почты высланы требования к формату видео-паспорта и методический алгоритм-инструкция о разработке видео-паспорта о доступности образовательных организаций высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.</p>	<p>РГСУ: Панюкова С.В.</p> <p>БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина</p>
2.6.	<p>Размещение видеопаспорта о доступности образовательной организации высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ</p>	Август 2024 г.	<p>Вузом-партнеров подготовлен и размещен на своем сайте видеопаспорт доступности образовательной организации высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Информация о созданном видеопаспорте освещена в СМИ и/или в социальных сетях.</p>	<p>РГСУ: Панюкова С.В.</p> <p>БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина</p>
2.7.	<p>Консалтинг и сопровождение программы развития инфраструктуры образовательной организации и цифровых технологий для обеспечения равного доступа к образованию</p>		<p>Консультирование по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (переподготовки) инвалидов,</li> <li>- внедрения образовательных и социальных технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с использованием специальных технических средств обучения, AR, VR-средств),</li> <li>- обеспечения доступности электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях высшего образования,</li> <li>- создания инжиниринговых центров (технопарков), обеспечивающие развитие СТСО, ТСП и ассистивных технологий, их апробацию, а также системную интеграцию в образовательный процесс для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ,</li> <li>- развитие молодежных инициатив в сфере инклюзии, в том числе волонтерских центров,</li> <li>- разработки программы развития адаптивной физической культуры и спорта,</li> </ul>	<p>РГСУ: Панюкова С.В.</p> <p>БГИТУ: Н.Е. Захаров, О.Д. Казаков, П.В. Тихомиров, Л.В. Робкина</p>

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработки программам вовлечения лиц с инвалидностью и ОВЗ в социально-культурную деятельность (в том числе творческую, художественную, интеллектуальную, общественную).</li> <li>- развития информационных и организационных условий проведения конкурсных и форумных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ,</li> <li>- разработки сетевых образовательных программ высшего образования, адаптированных для обучения студентов с инвалидностью,</li> <li>- разработки программы по содействию трудоустройства выпускников, содержащих мероприятия по трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ,</li> <li>- создания условий (коворкингов) для реализации предпринимательских инициатив лиц с инвалидностью и ОВЗ.</li> </ul>	
<b>3. Профориентационные мероприятия</b>				
3.1.	Проведение совместных мероприятий по профориентации лиц с инвалидностью в части организации процесса профессионального мотивирования и профессиональной ориентации лиц с инвалидностью из числа обучающихся по программам среднего общего и профессионального образования.	<p>Сентябрь 2023 г.</p> <p>Август 2024 г.</p>	<p>Подготовлена программа мероприятий.</p> <p>Проведено не менее одного профориентационного мероприятия регионального уровня, в том числе в целях проведения индивидуального тестирования по профессиональной ориентации и планирования карьерной траектории. Вуз-партнер привлекает к участию не менее 10 обучающихся школ и/или ССУЗов.</p> <p>Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.</p>	<p>РГСУ: Джафар-Заде Д.А.</p> <p>БГИТУ: Н.Е. Захаров, И.В. Рудакова, Л.В. Робкина</p>
3.2.	Проведение профессионального консультирования абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, проведение психологического	<p>Сентябрь 2023 г.</p> <p>Август 2024 г.</p>	<p>Организация профориентационной работы с абитуриентами вуза-партнера, имеющими ОВЗ или инвалидность. Сотрудниками РУМЦ РГСУ проведено психологическое тестирование не менее 20 абитуриентов.</p> <p>Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.</p>	<p>РГСУ: Джафар-Заде Д.А.</p> <p>БГИТУ: Н.Е. Захаров,</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
	тестирования.			И.В. Рудакова, Л.В. Робкина
3.3.	Проведение вебинара по вопросам реализации комплекса мер, направленных на поступление лиц с инвалидностью на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в рамках особой квоты.	Сентябрь – декабрь 2023 г.	Участие в вебинаре по вопросам апробации методических рекомендаций по реализации комплекса мер, направленных на поступление лиц с инвалидностью на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в рамках особой квоты. Представление отчетной информации о проведенной вузами апробации методических рекомендаций.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, И.В. Рудакова, Л.В. Робкина
3.4.	Экспертное участие в подготовке проектов документов, разработка которых регламентирована межведомственными комплексными планами и государственными программами по направлениям доступности высшего образования и реабилитации студентов с инвалидностью.	Сентябрь – декабрь 2023 г.	Знакомство, обсуждение/экспертное участие в подготовке проектов следующих документов: - Единые критерии оценки инклюзивной образовательной организации в сфере общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. - Типовая модель инклюзивной образовательной организации. - Методические рекомендации по организации инклюзивного образования для вузов новых территорий Российской Федерации. - Методические рекомендации по реализации эффективной экономической модели развития инклюзии в образовательных организациях высшего образования в контексте требований абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включающей методику расчета стоимости и повышающих коэффициентов к нормативному финансированию обучения студентов с инвалидностью в вузах, а также предложений по механизму целевого финансирования с учетом потребностей вузов.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, С.Г. Кузнецов, Л.В. Робкина
<b>4. Обучение, конференции</b>				
4.1.	Проведение мероприятия в рамках реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при	Сентябрь 2023 г. – июнь 2024 г.	Подготовлены и проведены не менее одного регионального мероприятия с участием представителей вуза-партнера, школ, ССУЗов, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образования, работодателей. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных	РГСУ: Панюкова С.В.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
	получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве с участием образовательных организаций высшего образования.		сетях.	БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
4.2.	Организационное и экспертное участие в общероссийском мероприятии в формате студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму	Октябрь 2023 г.  Август 2024 г.	Организация участия не менее 2 студентов с инвалидностью в общероссийском мероприятии в формате студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму в двух форматах – очном и дистанционном. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Куксов А.С.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
4.3.	Организационное участие в конференции сети РУМЦ.	Сентябрь – ноябрь 2023 г.	Организовано участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного высшего образования «Инклюзия в фокусе партнёрства» на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» с 22 по 24 ноября 2023 года (в очном или дистанционном формате) не менее 2-х представителей вуза-партнера. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
<b>5. Повышение квалификации</b>				
5.1	Реализация дополнительной программы повышения квалификации по вопросам приёма и обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ и по развитию инклюзивной культуры для преподавателей и сотрудников вузов	Февраль-июнь 2024 г.	Реализована дополнительная программа повышения квалификации по вопросам приема и обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ и по развитию инклюзивной культуры для преподавателей и сотрудников вузов (в т.ч. с применением дистанционных технологий, объем не менее 16 ак.ч.). К обучению привлечены не менее 2 сотрудников вуза-партнера. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
5.2	Реализация разработанной сетью РУМЦ модульной сетевой программы обучения по вопросам взаимодействия куратора учебной и (или)	Февраль-июнь 2024 г.	Обучено не менее 2-х кураторов учебной и/или производственной практики (представителей работодателя) от вуза-партнера, планирующих принимать на практику инвалидов. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров,



№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
	производственной практики (представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий.			Л.В. Робкина
<b>6. Трудоустройство</b>				
6.1.	Проведение мероприятий с участием образовательных организаций высшего образования, связанных с задачами и направлениями региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	Октябрь 2023 г.- Август 2024 г.	Проведение не менее 1 мероприятия, связанного с задачами и направлениями региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве К участию в мероприятиях приглашены: - должностные лица субъектов Российской Федерации и (или), курирующие вопросы инклюзивного образования; - представители службы занятости населения; - представители вузов-партнеров; - представители общественных организаций инвалидов; - представители работодателей. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
6.2.	Проведение мероприятий по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования	Октябрь 2023 г. Август 2024 г.	Проведение не менее 1 вебинара для представителей центров содействия трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью обмена практиками трудоустройства для выпускников с инвалидностью и студентов выпускных курсов. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
6.3.	Реализация онлайн-обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для выпускников вузов с инвалидностью с целью содействия и поддержки их трудоустройства.	Октябрь 2023 г.  Август 2024 г.	Не менее 10 студентов и выпускников с инвалидностью ВУЗа-партнера РУМЦ обучены по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации РУМЦ РГСУ в формате онлайн-курса (модуля) (не менее 16 часов). Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
6.4.	Участие во всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.	Октябрь 2023 г.  Август 2024 г.	Участие во всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» не менее 3-х обучающихся с инвалидностью от ВУЗа-партнера. Информация о проведении мероприятия освещена в СМИ и/или на сайтах вузов-партнеров и в сообществах сети РУМЦ в социальных сетях. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения конкурса. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Феофанов В.Н.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина
6.5.	Формирование перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов молодого возраста, в разрезе субъекта РФ.	Октябрь 2023 г.  Август 2024 г.	Подключение вуза и работодателей-партнеров к информационной системе для формирование перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов молодого возраста, в разрезе субъекта РФ. Информация о мероприятии освещена в СМИ и/или в социальных сетях.	РГСУ: Панюкова С.В.  БГИТУ: Н.Е. Захаров, Л.В. Робкина